

Aan de bewoners en ondernemers Stevensweert

Ref.: 220306

Nr.: 06

Datum: 08 augustus 2022

Beste lezer(s),

Binnenkort gaan wij verder met de werkzaamheden aan de herinrichting Oude Kern Stevensweert Fase 1. In deze brief vertellen wij u meer over een aantal praktische punten voor u als bewoner(s).


Werkvak 1 – Contelmostraat en Singelstraat West

Op **dinsdag 30 augustus a.s.** starten wij met de werkzaamheden aan de Contelmostraat en de resterende werkzaamheden aan de Singelstraat West (blauwe arcering). De werkzaamheden duren naar verwachting ongeveer 4 weken. Dit is altijd afhankelijk van het weer en van onvoorziene omstandigheden.

Werkvak 2 – Markt en Veldstraat Oost

We starten op **dinsdag 6 september a.s.** (na de kermis) met de werkzaamheden in werkvak 2 (gele arcering), de kruising Markt – Molenstraat Noord. Hier ligt het diepste punt van het riool. Vervolgens leggen we een regenwaterriool aan op de Markt, de Veldstraat Oost en het Jan van Steffeswertplein. De Markt krijgt een nieuwe wegverharding en bestrating. De werkzaamheden duren naar verwachting ongeveer 3 maanden. Dit is altijd afhankelijk van het weer en van onvoorziene omstandigheden.

Op deze afbeelding ziet u de resterende werkzaamheden van werkvak 1 (blauwe arcering) en ons werkgebied van werkvak 2 (gele arcering).



Waarom komen wij op een later moment terug in werkvak 1?

De rijbaan in de Rulkenstraat en Singelstraat West wordt uiteindelijk bestraat met granietkeitjes. De granietkeitjes komen elders in het werk vrij en zijn ten tijde van deze werkzaamheden nog niet beschikbaar. Daarom is de rijbaan eerst voorzien van tijdelijke asfaltverharding. Pas op een later moment wordt de rijbaan definitief gemaakt met in het midden een roostergoot en bestraat met granietkeitjes. Voordat we hiermee starten, ontvangt u van ons een nieuwe bewonersbrief.

Bereikbaarheid

De woningen zijn altijd te voet of met de fiets aan de hand bereikbaar. Maar niet altijd met de auto. Indien nodig, kunt u uw auto parkeren op het Jan van Steffeswertplein of in de omliggende straten. De bereikbaarheid voor leveranciers en afnemers bij bedrijven wordt persoonlijk met hen afgestemd door onze omgevingsmanager Nona Hendrix. BLM biedt daarin maatwerk aan.

Praktische informatie

- ◆ Tijdens de werkzaamheden kan ook afvalinzamelaar RD Maasland de straat niet inrijden. Wij verzoeken u om uw afvalcontainer(s) op de bij u bekende inzameldag vóór 07:30 uur aan de weg te zetten. Wij zetten uw container weer terug zodra hij leeg gemaakt is. Zorgt u ervoor dat uw huisnummer duidelijk zichtbaar is op uw afvalcontainer?
- ◆ Ook uw oud papier (en plastic) kunt u op de bij u bekende inzameldag (zaterdag) vóór 7.30 uur aan de rand van het werkvak zetten. Wij zorgen ervoor dat de vuilophaaldienst geïnformeerd is.
- ◆ Wij adviseren u, zodra de werkzaamheden voor uw woning zijn, om uw pakketjes te laten bezorgen bij een pakketafhaalpunt.

Communicatie

- ◆ Nieuws en actualiteiten ontvangt u van ons eenvoudig met de gratis BLM Wegenbouw App. Deze download u in de Appstore voor iPhone of Google Playstore voor Android.
- ◆ Voor projectinformatie kunt u ook de website van de Gemeente Maasgouw raadplegen: <https://www.gemeentemaasgouw.nl/stevensweert-herinrichting-kern>
- ◆ Persoonlijke afstemming is mogelijk, hiervoor kunt u ons altijd bereiken via e-mail of door telefonisch contact (ook via WhatsApp) op te nemen via onderstaande gegevens.
- ◆ Wilt u een afspraak met onze uitvoerder? Neem hiervoor contact op met Nona Hendrix via onderstaande gegevens.

BLM Wegenbouw

Nona Hendrix - Omgevingsmanager, 06-58984170 of n.hendrix@blmwegenbouw.nl.